エネルギー回収施設(立谷川)

## 建設だより

発行曰:平成28年7月15日

第6号

## プラント工事が始まりました!

エネルギー回収施 で会川)の1 で会川)の1 で会別である。 で次ました。 で次ました。 で次ました。 でのの1 で次ました。 で次ました。 でののかに でののが、 でのいるが、 でのいるが、 でいるのが、 でいるのが、



プラント機器の設置状況 【7月10日撮影】

「ろ過式集じん器」:排ガス中の飛灰等を除去する装置です。



北東からの建物の全景【7月8日撮影】



建物のイメージパース

鉄骨の主要部材の 組立がほとんど終わ り、建物の形状がわ かるようになってき ました。

建物の西側では外 部建具と外壁パネル の取り付けが始まっ ています。



▲蒸気タービン発電機の搬入状況【7月11日】 ごみを燃やした時に発生する熱を利用して発電す るための装置です。



▲溶融飛灰貯留槽 【7月7日】 排ガスから取り除いた飛灰を一時的に貯めてお くタンクです。



▲炉室上部屋根を支える鉄骨梁【7月8日】 下部の炉室は地下1階から5階までの大きな吹 抜けの空間です。



▲炉室内プラント支持鉄骨の組立て【7月10日】 支持鉄骨を組立てた後にごみを燃焼・溶融させる 炉の据え付けが始まります。



▲小動物焼却炉用集じん器 【6月23日】 小動物焼却時に出る排ガスをきれいにする装置です。



▲西面からの全景【7月13日】 左側の既存立谷川清掃工場と右側の新施設。比べると建物の規模が随分大きくなること解ります。

## ~ 今後の建設工事について ~

建設工事は、建屋の外装工事を行い、続いて内装工事へと移ってまいります。プラント工事は、引き続きプラント機器の搬入と据え付け工事を行ってまいります。

大型機器や資機材の搬入が増え、更に多くの作業員も出入りすることとなり、車両の通行など大変ご迷惑をおかけいたしますが、警備員を配置し安全な運行に努めてまいります。

平成29年10月の稼働に向け安全に工事を進めてまいりますので、引き続きご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## 【問合せ先】 山形広域環境事務組合 管理課

〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号(山形市役所10階)

TEL 023-641-1844 FAX 023-641-1845

E-mail:yamakokn@beach.ocn.ne.jp HP-URL:http://www.yamagata-koiki.or.jp