

## 建築工事が大詰めを迎えます！



建物全景のようす【1月19日北西より撮影】



煙突の頂部のようす【1月5日撮影】

エネルギー回収施設(立谷川)の建設工事は、足場解体に伴い、いよいよ建物の外観が現れ始め、建築工事が大詰めを迎えます。


昨年中に大型機器の搬入が終わり、大型クレーンが撤去され、現在は屋根の工事や内装工事を行っています。

今後は外部の計量棟や外構工事が始まります。

春には建物が完成し、試運転が始まります。



▲ごみ投入扉（プラットフォーム）【1月7日】  
運ばれてきたごみは、扉の向こうにあるごみピットに投入されます。扉は幅3.5m高さ6.0mあります。



▲ごみピット 【11月30日】  
ごみピットは、受入れごみピットと破碎ごみピットに分かれており、合わせると4,000㎡以上あります。



▲プラットフォーム屋上トップライト【12月26日】  
プラットフォーム天井には大型膜屋根を設けることで常にやさしい自然光を取り入れます。



▲屋根の防水状況【12月23日】  
大型プラント機器の搬入据付けが終わり、屋根の防水工事を行っています。



▲ボイラケーシング取り付け状況【1月23日】  
高温となるボイラは耐火・保温工事が行われ、外側にはケーシング（鋼板）が取り付けられます。



▲2F電気室 高圧受電盤等【12月28日】  
電気室には盤類が設置され、4月の受電に備え配線工事が進められています。

## ～ 今後の建設工事について ～

建設工事は、建物の屋根工事や内装工事と共にプラント配管やケーブル工事などを引き続き行っていきます。また、工事も終盤に入り、計量棟やストックヤードなどの工事が始まっており、続いて外構工事を行うことにより、工事車両等が多くなりご迷惑をお掛けしますが、警備員を配置し安全な運行に努めてまいります。

平成29年10月の稼働に向け安全に工事を進めてまいりますので、引き続きご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【問合せ先】 山形広域環境事務組合 管理課

〒990-8540 山形市旅籠町二丁目3番25号（山形市役所10階）

TEL 023-641-1844 FAX 023-641-1845

E-mail:yamakokn@beach.ocn.ne.jp HP-URL:http://www.yamagata-koiki.or.jp